
绍兴市人防工程防护功能平战转换实施方案编制指南

绍兴市人民防空办公室

2020年3月
说  明

一、编制依据

人防工程防护功能平战转换实施方案可以根据《浙江省防空地下室防护功能平战转换管理规定（试行）》、《浙江省人民防空工程防护功能平战转换技术措施》、图纸，按本编制指南组织编写。

二、编制单位要求

人防工程防护功能平战转换实施方案可以由建设单位自行编制或委托第三方设计单位编制，建议建设单位委托该项目人防工程的设计单位进行编制。

3、 人防工程防护功能平战转换实施方案由建设单位在人防工程竣工备案时一并上报。

4、 本指南可以在浙江政务服务网上进行下载。网址：www.zjzwfw.gov.cn/

绍兴市人民防空办公室

      项目人防工程防护功能平战转换实施方案
一、工程概况
        人防工程位于      ，由      （建设单位）投资建设，      （设计单位）进行设计，      （施工单位）施工，      （监理单位）负责监理。
该人防工程总建筑面积   平方米，防护类别为   类，抗力级别为   级，平时作为    使用，战时为    ，共  个防护单元，  个抗爆单元。防护单元一掩蔽面积    平方米，战时可掩蔽人员    人；防护单元二掩蔽面积    平方米，战时可掩蔽人员    人；防护单元三掩蔽面积    平方米，战时可掩蔽人员    人。
本工程所需平战转换费用总计人民币    万元（详见预算清单）。

二、平战转换组织指挥

为临战前作好平战转换工作，确保人防工程在预定的时间内达到战时防护标准，临战时根据人民防空指挥部的统一部署，由      （建设单位或使用单位）组织成立平战转换指挥小组，根据本方案负责具体落实人防工程的平战转换工作，人民防空办公室对平战转换工程的施工进行质量监督。
三、平战转换要求和内容

平战转换分为早期转换、临战转换和紧急转换三个阶段：

（1）早期转换：

应在临战前30天内完成物资、器材筹措和构件加工等。主要内容有（根据竣工图实际调整）：工程使用功能转换、物资采购、构件加工、战时柴油发电机组及其附属设备的安装及调试等。

（2）临战转换：

应在临战前15天内完成对外出入口孔口的封堵等。主要内容有（根据竣工图实际调整）：平时使用出入口的垂直封堵、防护单元隔墙上平时连通口封堵、抗爆单元隔墙构筑、战时水箱及手摇泵的安装、战时通风系统和滤毒设备的安装、干厕的砌墙及卫生洁具的放置等。

（3）紧急转换：

应在临战前3天内完成综合调试工作，达到战时使用要求。主要内容有（根据竣工图实际调整）：防护、密闭设施，风、水、电系统的调试。

以上平战转换工程量及所在图纸部位详见下表

       人防工程平战转换实施计划
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四、平战转换项目预算和附图
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